



**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКІЭ,  
ЩЭНЫГЪЭМРЭ ЩАЛЭГЪУАЛЭМ ЯГУЭХУХЭМКІЭ И МИНИСТЕРСТВЭ**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ,  
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ**

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

### **П Р И К А З**

«07» 12 2021 г.

№ 22/1113

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в 2022 г. в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

В соответствии с региональным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование», распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2020 г. № 551-рп о Комплексе мер («дорожной карте») по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике, методическими рекомендациями по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, в целях создания условий для развития у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественно-научной, математической, информационной грамотности, а также повышения качества образования

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в 2022 году.

Министр

А.Езаов

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства просвещения,  
науки и по делам молодежи  
Кабардино-Балкарской Республики

от «07» 12 2021 г. № 22/113

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	утверждение распорядительным актом Минпросвещения КБР должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование школьного Кванториума; комплекса мер («дорожная карта») по созданию и функционированию школьного Кванториума; реестр образовательных организаций, на базе которых создаются школьные Кванториумы; перечень показателей и индикаторов деятельности школьного Кванториума; типовое положение о деятельности школьного Кванториума	Минпросвещения КБР	Распорядительный акт Минпросвещения КБР	30 ноября 2021 г.
2.	Формирование и утверждение инфраструктурного листа для оснащения школьного Кванториума	Минпросвещения КБР	1. Письмо Минпросвещения КБР федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО	Согласно графику, направляемому федеральным оператором

			3. Распорядительный акт Минпросвещения КБР об утверждении инфраструктурного листа		до 1 февраля 2022 г.
3.	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений школьного Кванториума	Минпросвещения КБР	1. Письмо Минпросвещения КБР федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт Минпросвещения КБР об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений		
4.	Обеспечение наличия в общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	Минпросвещения КБР	Письмо Минпросвещения КБР с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания		1 марта 2022 г.
5.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума	Минпросвещения КБР	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)		не позднее 15 февраля 2022 г.
6.	Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный Кванториум	Минпросвещения КБР	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»		не позднее 30 июня 2022 г.

7.	Утверждение плана мероприятий школьного Кванториума на учебный год	Минпросвещения КБР	Локальные акты общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный Кванториум	не позднее 25 августа 2022 г.
8.	Получено, установлено и налажено оборудование, приобретенное для оснащения школьного Кванториума	Минпросвещения КБР	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2022 г.
9.	Проведение фотомониторинга по приведению помещений школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Минпросвещения КБР	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	не позднее 25 августа 2022 г.
10.	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе школьных Кванториумов	Минпросвещения КБР	Распорядительный акт Минпросвещения КБР	не позднее 25 августа 2022 г.
11.	Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)	Минпросвещения КБР	Справка по форме федерального оператора	в течение 2022 г.
12.	Начало работы школьного Кванториума	Минпросвещения КБР	Минпросвещения КБР РОИВ	не позднее 15 сентября 2022 г.
13.	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования школьных Кванториумов	Минпросвещения КБР	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	не позднее 1 октября 2022 г., далее ежеквартально в течение 3-х лет

Лист согласования:

«Об утверждении комплекса мер («дорожная карта»)  
по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на  
базе общеобразовательной организации в 2022 г. в рамках регионального  
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»»

заместитель министра

Е.Мисостова

начальник управления ДСОП и ДО

М.Мизова

заведующий сектором правового  
обеспечения

М.Кубаев

заведующий сектором по вопросам  
противодействия коррупции

Д.Буранова